PAGO	USD	SE PAGO	FECHA
1ER CUOTA	$800		
2DA CUOTA	$800		
3ER CUOTA	$800		
AJUSTE FINAL OBRA	**-$90**		
TOTAL	**$2.400**	$0	
AJUSTE TOTAL OBRA			

MONTO OBRA MIN USD	MONTO OBRA MIN PESOS
$16.000	$24.720.000

MONTO OBRA REAL USD	MONTO OBRA MIN PESOS
$15.402	$23.795.575